

**ДРАГІЧЫНСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ**



**ДРОГИЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

9 декабря 2024 г. № 1584

г. Драгічын

г. Дрогичин

Об изменении решения Дрогичинского районного исполнительного комитета от 15 января 2024 г. № 53

Рассмотрев ходатайство коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Дрогичинское ЖКХ», на основании статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Дрогичинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Приложение к решению Дрогичинского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) от 15 января 2024 г. № 53 «Об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного фонда Дрогичинского района на 2024 год» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома (Онисько А.А.), заместителя председателя райисполкома Ровинца И.Н.

Председатель

А.В.Дорошенко

Приложение
к решению
Дрогичинского
районного
исполнительного
комитета
15.01.2024 № 53
в редакции решения
Дрогичинского
районного
исполнительного
комитета
09.12.2024 № 1584

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда
Дрогичинского района на 2024 год

№ п / п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м ²	Вво д пло щад и в тек уще м год у, м ²	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Испол ьзован о средст в на 01.01. 2024 г., руб.	План финансирования на 2024 год, рублей			
				начал о, месяц , год	оконча ние месяц, год	сметна я	дого ворн ая		Вс его	в том числе:		
										кредитор ская задолж енность на 01.01. 2024 г.	бюд жет	стоимость работ на 2024 г.

												льный ремонт гражда нами и арендат орами нежил ых помещ ений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	«Капитальный ремонт жилого дома № 65 по ул. Мелиоративной в г. Дрогичине»	2409,0	2 409,0	январь 2024	апрель 2024	385 425,00	346 556,7 5	158 000,00	183 452, 10	---	100 000,00	83 452,10
2	«Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Первомайской в г. Дрогичине»	2873,0	2 873,0	март 2024	июнь 2024	837 451,00	---	---	902 064, 08	---	400 000,00	502 064,08
Итого по разделу:		5282,0	5282,0	---	---	1 222 876,00	346 556,7 5	158 000,00	1 08 5 516, 18	---	500 000,00	585 516,18
Разработка проектной документации												

1	«Капитальный ремонт жилого дома № 48 по ул. К. Маркса в г. Дрогичине»	2041,0	---	декабрь 2023	июнь 2024	---	---	9 568,17	22 451,34	---	---	22 451,34
2	«Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Спортивной в г. Дрогичине»	2 429,0	---	июнь 2024	сентябрь 2024	---	---	---	35 780,08	---	---	35 780,08
Итого по разделу:		4 470,0	---	---	---	---	---	9 568,17	58 231,42	---	---	58 231,42
Всего:		9 752,0	5 282,0	---	---	1 222 876,00	346 556,75	167 568,17	1 143 747,76	---	500 000,00	643 747,60

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п / п	Наименование объекта	Нормативный срок строительства	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 м ² , руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяца, год	окончание месяца, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Капитальный ремонт дома № 65 по ул. Мелиоративной в г. Дрогичине»	3,0	январь 2024	март 2024	160,0	Ремонт кровли, фасада, отмостки, цоколя, балконов, козырьков. Замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Диспетчеризация, автоматизация ИТП, молниезащита.	Филиал СУ-25 «Стройтреста № 2»

2	«Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Первомайской в г. Дрогичине»	3,5	июнь 2024	сентябрь 2024	269,4	Ремонт фасада, отмостки, цоколя, балконов, крылец. Замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Диспетчеризация, автоматизация ИТП, молниезащита.	УП «Дрогичинская ПМК-8»
---	---	-----	--------------	------------------	-------	---	-------------------------------